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1 Introduktion 
 
Dette dokument er et bilag til DTUs standard for El, og skal anvendes på de vilkår som er anført i denne. 
Standarden for El angiver krav til El installationer for Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby Campus. Hvor 
der i det følgende står DTU, menes DTU Lyngby Campus Service.  
 
Spørgsmål til standarden og tilhørende bilag rettes til  
 
Sektionsleder  
Allan Egetoft 
CAS El, DTU Lyngby 
cas-el@dtu.dk 

 
 

2 Definitioner  
Nærværende standard er gældende for afbrydelser af alle typer afgange i eltavler på DTU Lyngby.  

 

Det gælder fx såvel både afgange i hovedtavler til undertavler, som gruppeafbrydere i undertavler.  

 

Der gælder følgende undtagelser til ovenstående, hvor varsling ikke er påkrævet: 

 

Afbrydelser af grupper for installation som skal demonteres, og er kontrolleret ikke længere er i brug. 

Afbrydelser af enkelte grupper for CEE-stikkontakter eller rengøringsstikkontakter, som er kontrolleret ikke er 

i brug.  

Afbrydelser af enkelte grupper for lysinstallation i teknikrum, kælderrum og lagerrum, hvor det er kontrolleret 

at der ikke pågår øvrige arbejder.    

 

 
3 Strømafbrydelser – planlægning og varsling 
Alle strømafbrydelser som er omfattet af nærværende standard skal planlægges og varsles. 
 
Ved planlægning af strømafbrydelse på DTU er der en række procedurer som skal følges.  
 

Projektet (entreprenør/byggeledelse): Minimum 201 arbejdsdage før afbrydelsen skal nedenstående 

punkter være udført: 

 

Afklar (internt i projektet) præcis hvilke afgange i hvilke tavler, der ønskes afbrudt.  

Det undersøges hvem og hvad der berøres. 

Hvilket tidsrum afbrydelsen ønskes at ligge i.  

Afhold en dialog med de relevante brugere, som ender ud i en aftale om afbrydelsen. 

CAS-EL kan eventuelt hjælpe med at afklare hvem de relevante brugere er. 

Det afklares ligeledes med brugerne om der er foranstaltninger som skal tages, herunder 

eventuel etablering af midlertidig forsyning for udstyr som ikke kan tåle en 

længerevarende afbrydelse.   

Tage kontakt til CAS-EL (se kontaktoplysning) og oplyse: 

                                                      
1 OBS – i nogle tilfælde vil 20 dage ikke være tilstrækkelig varslingstid, til at få godkendt en strømafbrydelse. Det anbefales derfor altid 

at igangsætte forarbejderne i meget god tid.  

mailto:cas-el@dtu.dk
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Præcis hvad der afbrydes. 

Årsag. 

Hvilke brugere der er rettet henvendelse til. 

Tidsrum for afbrydelsen. 

Hvem der er ansvarlig for afbrydelsen, samt dennes kontaktoplysninger. 

Hvem der er kontaktperson under afbrydelsen, samt dennes kontaktoplysninger. 

Sende udfyldt strømafbrydelsesseddel til godkendelse (findes på DTUs hjemmeside 

under 450 El som bilag 08a) 

 

CAS-El: Minimum 14 arbejdsdage før afbrydelsen skal nedenstående punkter være udført: 

 
Udsender varslings e-mail til de bygningsansvarlige, Securitas-vagt, AIT og CAS-
vagtgruppen.   
Godkender strømafbrydelsesseddel. 

 

Projektet (entreprenør/byggeledelse): Minimum 14 arbejdsdage før afbrydelsen skal nedenstående 

punkter være udført: 

 
Opsætning af ”strømafbrydelsesseddelen” til advisering af brugere ved opslag på alle ind- 
og udgangsdøre i den berørte bygninger/etager/rum. For eksempel på 
strømafbrydelsesseddel, se bilag: 

 
Skabelon for strømafbrydelsesseddel findes her 

• 450 ly El bilag 08a Skabelon strømafbrydelsesseddel 
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